

ISDB-T海外普及活動予定表

資料DF103-6

2024年1月18日現在

	1月	2月	3月	4月	中・長期の予定
中南米各国 実放送中: ブラジル、ペルー、 アルゼンチン、ベネ ズエラ、コスタリカ、 パラグアイ、ボリビア、 ウルグアイ、ホンジュ ラス、チリ、エルサル バドル、エクアドル 試験放送中: グアテマラ、ニカラガ ア	ブラジル次世代地デジ技術の提案募集 (追加試験(Phase3)への対応)				・アナログ放送終了(予定) ブラジル 2025年6月 ペルー 2023-2028年 アルゼンチン 2025年6月 チリ 2024年4月15日 ベネズエラ 未定 エクアドル 未定(大幅な遅れ) コスタリカ ASO完了(2023年1月) パラグアイ 2022-2026年 ボリビア 2022-2025年 ホンジュラス ASO未定 ※2020年3月時点で、52/102局が移行 エルサルバドル 2024年12月1日 ウルグアイ ASO未定
	総務省技術支援(ブラジル提案募集対応)				
	総務省技術支援 (地デジ移行、ASO、EWBS普及等)				
フィリピン 実放送中	JICA協力準備調査の実施				・アナログ放送終了(2024年以降予定) ・協力準備調査実施(2022年1月～調査 開始(2024年以降に調査完了予定))
モルディブ 試験放送中	・JICA無償資金協力「地上デジタル放送網整備計画」(2019年5月～2024年夏以降(調整中)) ・JICA技術協力「地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト」(2019年7月～2025年1月)				・アナログ放送終了(2025年以降予定)
スリランカ 方式決定: 2014年5月	・JICA普及・実証・ビジネス化事業「地上デジタルテレビ放送日本方式向け受信機の普及・実証事業」(時期未定) ・JICA有償資金協力「地上テレビ放送デジタル化事業」(時期未定)				・アナログ放送終了(未定) ・JICA円借款プロジェクトの実施に向け た調整等
アンゴラ 試験放送中	JICA開発計画調査型技術協力による専門家派遣(マスタープラン作成)※2021年9月～2025年8月 JICA協力準備調査「地上デジタル放送機材整備計画準備調査」(2024年1月～)				・アナログ放送終了(未定) ・共同作業部会(未定)
	総務省技術支援(EWBS導入可能性評価)				
ボツワナ 実放送中				(EWBS運用に向けた支援の検討) (フォローアップ)	・アナログ放送終了(2022年10月2日) ・JICA専門家派遣プロジェクト終了 (2022年12月)