
2024年3月7日現在
ＩＳＤＢ－Ｔ海外普及活動予定表

３月 ４月 ５月 ６月 中・長期の予定

中南米各国
実放送中：
ブラジル、ペルー、
アルゼンチン、ベネ
ズエラ、コスタリカ、
パラグアイ、ボリビア、
ウルグアイ、ホンジュ
ラス、チリ、エルサル
バドル、エクアドル
試験放送中：
グアテマラ、ニカラグ
ア

・アナログ放送終了（予定）
ブラジル 2025年6月
ペルー 2023-2028年
アルゼンチン 2025年6月
チリ 2024年4月15日 

ベネズエラ 未定
エクアドル 未定（大幅な遅れ）
コスタリカ  ASO完了（2023年1月）
パラグアイ 2022-2026年
ボリビア 2022-2025年
ホンジュラス ASO未定
※2020年3月時点で、52/102局が移行

エルサルバドル 2024年12月1日
ウルグアイ ASO未定

フィリピン
実放送中

・アナログ放送終了（2024年以降予定）
・協力準備調査実施（2022年1月～調査
開始（2024年以降に調査完了予定））

モルディブ
試験放送中

・アナログ放送終了（2025年以降予定）

スリランカ
方式決定：
2014年5月

・アナログ放送終了（未定）
・JICA円借款プロジェクトの実施に向け
た調整等

アンゴラ
試験放送中

・アナログ放送終了（未定）
・共同作業部会（未定）

ボツワナ
実放送中

（EWBS運用に向けた支援の検討）

（フォロ－アップ）

・アナログ放送終了（2022年10月2日）
・JICA専門家派遣プロジェクト終了
（2022年12月）

・JICA無償資金協力「地上デジタル放送網整備計画」（2019年5月～2025年4月
・JICA技術協力「地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト」（2019年7月～2025年度(26年度後期まで延長検討)）

ブラジル次世代地デジ技術の提案募集
（追加試験（Phase3）への対応）

総務省技術支援（ブラジル提案募集対応）

総務省技術支援
（地デジ移行、ASO、EWBS普及等）

・JICA普及・実証・ビジネス化事業「地上デジタルテレビ放送日本方式向け受信機の普及・実証事業」（時期未定）
・JICA有償資金協力「地上テレビ放送デジタル化事業」（時期未定）

JICA協力準備調査の実施

総務省技術支援（EWBS導入可能性評価）

JICA開発計画調査型技術協力による専門家派遣（マスタープラン作成）※2021年9月～2025年8月
JICA協力準備調査「地上デジタル放送機材整備計画準備調査」（2024年1月～）
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